


Informe resumido



05/03/2024 - 02/04/2024


Total: 39:28:57 Facturable: 39:28:57 Importe: 0,00 EUR



Usuario



Descripción



● Task 2: Registro del usuario (Frontend) : In progress	01:43:58	4,39%
● Task 39 - Storyboard #175 : Redaccion	01:21:00	3,42%
● Clase retrospectiva 12/03/2024	00:35:00	1,48%
● Doc - Contribución a la base de datos S2 #158 : Redaccion	01:20:21	3,39%
● Hacer de usuario piloto equipo 12	01:13:44	3,11%
● Doc - Contribución a la base de datos S2 #158 : Redaccion	01:32:54	3,92%
● Reunion frontend 19/03/2024	01:29:00	3,76%
● Doc - Customer Agreement S2 #296 Revision	00:04:41	0,20%
● clase ispp 05/03/2024 primera parte	03:40:00	9,29%
● clase ispp 05/03/2024 segunda parte	03:44:00	9,46%
● Task 25 - Listado de contrato filtrado/139 #190 Revision	00:05:16	0,22%
● Doc - Crear documento "pilots" S2 #287: Redaccion	00:40:16	1,70%
● Reunion 08/03/2024 Discord FrontEnd diseño de la aplicación	01:10:14	2,96%
● Reunion Post Clase retrospectiva 12/03/2024	00:45:00	1,90%
● Fix 2 - Modificar inicio de sesión con token #169	00:19:01	0,80%
● watch_theory_pill_Replanning, Story Boards, and Expenses_Revenues Estimation	00:49:07	2,07%
● Fix 9 - Validaciones de registro (Frontend) #217	01:01:07	2,58%
● Fix 5 - Creacion Contratos a uno mismo #201	01:17:51	3,29%
● watch_theory_pill_Testing	00:40:24	1,71%
● Fix 1: Eliminar dependencia de react-icons-kit #166	01:00:38	2,56%
● Doc - Información de los Usuarios Piloto S2 #292 : Redacción	03:05:27	7,83%
● Doc - Elaboración del manual de usuario #284 : Redaccion	01:54:11	4,82%
● reunion coordinadores 14/03/2024	01:14:06	3,13%
● Doc - TCO y ROI #298 : Revision	00:07:21	0,31%
● Doc - Gestion de la configuracion Modificacion #165 : Redaccion	00:23:10	0,98%
● watch_theory_pill_customer_agreement	00:12:12	0,51%
● Task 2.61 - customer agreement frontend/300 DONE #302 : Revisión	00:16:25	0,69%

● Expected aspects review #294	01:21:02	3,42%
● Doc - Rellenar el PerformanceEvaluation S2 #288 : Colaboracion	00:21:56	0,93%

Usuario / Descripción	Duración	Importe
Javier Grosso Gomez de Terreros	39:28:57	0,00 EUR
Doc - Storyboard de segundo caso de uso #297: Redaccion	00:40:00	0.00 EUR
Doc - Contribución a la base de datos S2 #158: Redaccion	00:19:12	0.00 EUR
Task 28 - Arreglar Creación de Contrato (Frontend) #138	03:15:47	0.00 EUR
Doc - Documento uso IA : Colaboracion	00:53:52	0.00 EUR
Doc - Gestion de la configuracion Modificacion Hotfixs #165 : Redaccion	00:07:35	0.00 EUR
Fix 10 - Mejora inicio sesión (Frontend) #219	00:43:09	0.00 EUR
Task 2: Registro del usuario (Frontend) : In progress	01:43:58	0.00 EUR
Task 39 - Storyboard #175 : Redaccion	01:21:00	0.00 EUR
Clase retrospectiva 12/03/2024	00:35:00	0.00 EUR
Doc - Contribución a la base de datos S2 #158 : Redaccion	01:20:21	0.00 EUR
Hacer de usuario piloto equipo 12	01:13:44	0.00 EUR
Doc - Contribución a la base de datos S2 #158 : Redaccion	01:32:54	0.00 EUR
Reunion frontend 19/03/2024	01:29:00	0.00 EUR
Doc - Customer Agreement S2 #296 Revision	00:04:41	0.00 EUR
clase ispp 05/03/2024 primera parte	03:40:00	0.00 EUR
clase ispp 05/03/2024 segunda parte	03:44:00	0.00 EUR
Task 25 - Listado de contrato filtrado/139 #190 Revision	00:05:16	0.00 EUR
Doc - Crear documento "pilots" S2 #287: Redaccion	00:40:16	0.00 EUR
Reunion 08/03/2024 Discord FrontEnd diseño de la aplicación	01:10:14	0.00 EUR
Reunion Post Clase retrospectiva 12/03/2024	00:45:00	0.00 EUR

Fix 2 - Modificar inicio de sesión con token #169	00:19:01	0.00 EUR
watch_theory_pill_Replanning, Story Boards, and Expenses_Revenues Estimation	00:49:07	0.00 EUR
Fix 9 - Validaciones de registro (Frontend) #217	01:01:07	0.00 EUR
Fix 5 - Creacion Contratos a uno mismo #201	01:17:51	0.00 EUR
watch_theory_pill_Testing	00:40:24	0.00 EUR
Fix 1: Eliminar dependencia de react-icons-kit #166	01:00:38	0.00 EUR
Doc - Información de los Usuarios Piloto S2 #292 : Redacción	03:05:27	0.00 EUR
Doc - Elaboración del manual de usuario #284 : Redaccion	01:54:11	0.00 EUR
reunion coordinadores 14/03/2024	01:14:06	0.00 EUR
Doc - TCO y ROI #298 : Revision	00:07:21	0.00 EUR
Doc - Gestion de la configuracion Modificacion #165 : Redaccion	00:23:10	0.00 EUR
watch_theory_pill_customer_agreement	00:12:12	0.00 EUR
Task 2.61 - customer agreement frontend/300 DONE #302 : Revisión	00:16:25	0.00 EUR
Expected aspects review #294	01:21:02	0.00 EUR
Doc - Rellenar el PerformanceEvaluation S2 #288 : Colaboracion	00:21:56	0.00 EUR