
## Informe resumido




05/03/2024 - 02/04/2024


Total: 49:13:13 Facturable: 49:13:13 Importe: 0,00 EUR



## Usuario



Diego González
 49:13:13
 100,00%



•	Deployed Software Review	00:45:00	1,52%
•	Task 58 - Creación de Plantillas de Issues: Done + Task 59 - Creación de User Pilot Commitment Agreement con Grupo 12: Done	02:43:34	5,54%
•	Creación y aportación en el tablero de retrospectiva + creación y envío de Formulario de Rendimiento Individual	02:15:00	4,57%
•	Task 46 - Realizar el pago de Servicios (Backend): Done	09:20:42	18,99%
•	Task 14 - Arreglar Creación de Servicio (Backend): Revisada y mergeada	02:00:00	4,06%
•	watch_theory_pill_customer_agreement	00:12:00	0,41%
•	FC terms review	01:03:00	2,13%
•	Clase ISPP 20/03/2024 Segunda Parte	01:50:00	3,72%
•	Fix 6 - Adición del campo Username a la edición de perfil de Usuario: Done	01:00:00	2,03%
•	Reunión 14/03/2024 Discord Reunión de Coordinadores, discusión fórmula de rendimiento, creación y reparto de issues para iteración 3 del Sprint 2	03:00:00	6,10%
•	Hotfix 3 - Arreglo errores relacionados con Servicio: In Review	02:18:45	4,70%
•	Task 9 - Edición del Perfil de Usuario (Backend): Revisada y mergeada	04:00:00	8,13%
•	Clase ISPP 27/02/2024 Segunda Parte	01:50:00	3,72%

Clase ISPP 12/03/2024 Retrospectiva	00:35:00	1,19%
Task 19 - Detalle de Servicio (Backend): En revisión	02:00:00	4,06%
Fix 8 - Corrección del campo Status de Contrato: Done	01:00:00	2,03%
Reunión 19/03/2024 Discord Reunión de Backend	03:00:00	6,10%
Clase ISPP 20/03/2024 Primera Parte	01:50:00	3,72%
Task 19 - Detalle de Servicio (Backend): Revisada y mergeada	02:00:00	4,06%
Fix 7 - Corrección del campo Profesión de Trabajo: Done	01:00:00	2,03%
<ul> <li>watch_theory_pill_replanning_storyboards_revenues_expenses_estim ations</li> </ul>	00:36:00	1,22%
Clase ISPP 27/02/2024 Primera Parte	01:50:00	3,72%
Task 7 - Detalles del perfil de usuario: Revisada y mergeada	00:25:12	0,85%
Hotfix 3 - Arreglo errores relacionados con Servicio: Closed & Merged	02:00:00	4,06%
watch_theory_pill_customer_testing	00:39:00	1,32%

Usuario / Descripción	Duración	Importe
Diego González	49:13:13	0,00 EUR
Deployed Software Review	00:45:00	0.00 EUR
Task 58 - Creación de Plantillas de Issues: Done + Task 59 - Creación de User Pilot Commitment Agreement con Grupo 12: Done	02:43:34	0.00 EUR
Creación y aportación en el tablero de retrospectiva + creación y envío de Formulario de Rendimiento Individual	02:15:00	0.00 EUR
Task 46 - Realizar el pago de Servicios (Backend): Done	09:20:42	0.00 EUR
Task 14 - Arreglar Creación de Servicio (Backend): Revisada y mergeada	02:00:00	0.00 EUR
watch_theory_pill_customer_agreement	00:12:00	0.00 EUR
FC terms review	01:03:00	0.00 EUR
Clase ISPP 20/03/2024 Segunda Parte	01:50:00	0.00 EUR
Fix 6 - Adición del campo Username a la edición de perfil de Usuario: Done	01:00:00	0.00 EUR

Reunión 14/03/2024 Discord Reunión de Coordinadores, discusión fórmula de rendimiento, creación y reparto de issues para iteración 3 del Sprint 2	03:00:00	0.00 EUR
Hotfix 3 - Arreglo errores relacionados con Servicio: In Review	02:18:45	0.00 EUR
Task 9 - Edición del Perfil de Usuario (Backend): Revisada y mergeada	04:00:00	0.00 EUR
Clase ISPP 27/02/2024 Segunda Parte	01:50:00	0.00 EUR
Clase ISPP 12/03/2024 Retrospectiva	00:35:00	0.00 EUR
Task 19 - Detalle de Servicio (Backend): En revisión	02:00:00	0.00 EUR
Fix 8 - Corrección del campo Status de Contrato: Done	01:00:00	0.00 EUR
Reunión 19/03/2024 Discord Reunión de Backend	03:00:00	0.00 EUR
Clase ISPP 20/03/2024 Primera Parte	01:50:00	0.00 EUR
Task 19 - Detalle de Servicio (Backend): Revisada y mergeada	02:00:00	0.00 EUR
Fix 7 - Corrección del campo Profesión de Trabajo: Done	01:00:00	0.00 EUR
watch_theory_pill_replanning_storyboards_revenues_expenses_estimations	00:36:00	0.00 EUR
Clase ISPP 27/02/2024 Primera Parte	01:50:00	0.00 EUR
Task 7 - Detalles del perfil de usuario: Revisada y mergeada	00:25:12	0.00 EUR
Hotfix 3 - Arreglo errores relacionados con Servicio: Closed & Merged	02:00:00	0.00 EUR
watch_theory_pill_customer_testing	00:39:00	0.00 EUR