


Summary report


02/04/2024 - 22/04/2024



Total: 31:11:44 Billable: 31:11:44 Amount: 0,00 EUR




Project



● Clases ISPP	07:20:00	23,51%
● Reuniones	02:00:00	6,41%
● Sprint 3	20:01:59	64,22%
● Theory Pills	00:30:13	1,61%
● Usuarios Piloto Equipo 12	01:19:32	4,25%

Description



● Hotfix 1 - Unificar el backend y mejorar el testing #433	07:04:07	22,66%
● Fix 13 - Arreglar añadir puntos #387	03:20:34	10,72%
● Fix 3.31 - Contrato #441	01:15:29	4,03%
● watch_theory_pill_GDPR_and_UX	00:30:13	1,61%
● Fix 20 - Arreglar pasarela de pago #406	02:24:20	7,71%
● Reunion 02/04/2024 Planning del Sprint 3	02:00:00	6,41%
● Clase ISPP 02/04/2024 Segunda Parte	01:50:00	5,88%
● Task 3.8 - Cancelación de contrato (Backend) #330	00:18:00	0,96%

● Realización demostración aplicación	01:53:35	6,07%
● Clase ISPP 02/04/2024 Primera Parte	05:30:00	17,63%
● Prueba de la página web	01:19:32	4,25%
● Task 2 - Gamificación (Backend) #323	03:45:54	12,07%

Project / Description	Duration	Amount
Clases ISPP	07:20:00	0,00 EUR
Clase ISPP 02/04/2024 Segunda Parte	01:50:00	0.00 EUR
Clase ISPP 02/04/2024 Primera Parte	05:30:00	0.00 EUR
Reuniones	02:00:00	0,00 EUR
Reunion 02/04/2024 Planning del Sprint 3	02:00:00	0.00 EUR
Sprint 3	20:01:59	0,00 EUR
Hotfix 1 - Unificar el backend y mejorar el testing #433	07:04:07	0.00 EUR
Fix 13 - Arreglar añadir puntos #387	03:20:34	0.00 EUR
Fix 3.31 - Contrato #441	01:15:29	0.00 EUR
Fix 20 - Arreglar pasarela de pago #406	02:24:20	0.00 EUR
Task 3.8 - Cancelación de contrato (Backend) #330	00:18:00	0.00 EUR
Realización demostración aplicación	01:53:35	0.00 EUR
Task 2 - Gamificación (Backend) #323	03:45:54	0.00 EUR
Theory Pills	00:30:13	0,00 EUR
watch_theory_pill_GDPR_and_UX	00:30:13	0.00 EUR
Usuarios Piloto Equipo 12	01:19:32	0,00 EUR
Prueba de la página web	01:19:32	0.00 EUR