
Informe resumido


05/03/2024 - 02/04/2024



Total: 41:23:00 Facturable: 41:23:00 Importe: 0,00 EUR




Usuario



Pablo Mateos 41:23:00 100,00%

Descripción



•	Clase 5 de marzo	03:50:00	9,26%
•	Reunion 19 de marzo de Frontend	03:00:00	7,25%
•	Fix 18 - Vista detalle Servicio	02:00:00	4,83%
•	Task 20 - Detalle de Servicio	10:00:00	24,16%
•	watch_theory_pill_customer_agreement	00:10:00	0,40%
•	Task 22 - Baja/alta de servicio	03:30:00	8,46%
•	Usuarios Piloto Equipo 12	01:00:00	2,42%

Doc - Commitment Agreement S2	00:30:00	1,21%
Fix 16 - Mejora vista detalle Servicio	02:00:00	4,83%
Fix 17 - Arreglar creación de servicio	05:00:00	12,08%
watch_theory_pill_testing	00:37:00	1,49%
Reunion 5 de marzo	02:30:00	6,04%
watch_theory_pill_replanning_storyboards_revenues_expenses_estim ations	00:36:00	1,45%
Task 29 -Operaciones CRUD de Trabajo	03:30:00	8,46%
Reunion 12 de marzo	00:35:00	1,41%
Clase 12 de marzo	00:35:00	1,41%
Task 29 -Operaciones CRUD de Trabajo-Tarea Terminada	02:00:00	4,83%

Usuario / Descripción		Importe
Pablo Mateos		0,00 EUR
Clase 5 de marzo	03:50:00	0.00 EUR
Reunion 19 de marzo de Frontend	03:00:00	0.00 EUR
Fix 18 - Vista detalle Servicio	02:00:00	0.00 EUR
Task 20 - Detalle de Servicio	10:00:00	0.00 EUR
watch_theory_pill_customer_agreement	00:10:00	0.00 EUR
Task 22 - Baja/alta de servicio	03:30:00	0.00 EUR
Usuarios Piloto Equipo 12	01:00:00	0.00 EUR
Doc - Commitment Agreement S2	00:30:00	0.00 EUR
Fix 16 - Mejora vista detalle Servicio	02:00:00	0.00 EUR
Fix 17 - Arreglar creación de servicio	05:00:00	0.00 EUR
watch_theory_pill_testing	00:37:00	0.00 EUR
Reunion 5 de marzo	02:30:00	0.00 EUR

watch_theory_pill_replanning_storyboards_revenues_expenses_estimations	00:36:00	0.00 EUR
Task 29 -Operaciones CRUD de Trabajo	03:30:00	0.00 EUR
Reunion 12 de marzo	00:35:00	0.00 EUR
Clase 12 de marzo	00:35:00	0.00 EUR
Task 29 -Operaciones CRUD de Trabajo-Tarea Terminada	02:00:00	0.00 EUR